

Приложение  
к приказу Администрации  
Оренбургского района  
Оренбургской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

**График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации объекта «3 Этап «Реконструкция узлов подключения ДКС-1 и ДКС-2», 9 Этап «Реконструкция ДКС-1 ГПУ (инженерные системы) Оренбургского НГКМ», 10 Этап «Реконструкция КЦ № 1 ДКС-1 ГПУ Оренбургского НГКМ», 12 Этап «Реконструкция электроприводного цеха ДКС-1 Оренбургского НГКМ», в рамках проекта «Реконструкция ДКС – 1, 2 на Оренбургском НГКМ».**

Виды работ	2021-2022												2022 - 2021
	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
Строительно-монтажные работы на объектах, входящих в состав стройки «Реконструкция ДКС – 1, 2 на Оренбургском НГКМ».	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Эксплуатация объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция ДКС – 1, 2 на Оренбургском НГКМ».													X


15.12.2021 № 2429-п

**Главный инженер филиала  
ООО «Газпром инвест» «Газпром р**



Документ подписан  
электронной подписью

Сертификат 54be332cf8d3f8b480b2032135891c6727da3a0e  
Владелец Шмарин Василий Николаевич  
Действителен с 01.06.2021 по 01.09.2022



**Д.В. Ткачук**